

Usurbilgo Udala

**TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2019KO OTSAILAREN 26AN
GOIZEKO 8:30EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA**

BERTARATUAK:

Alkatea: Xabier Arregi Iparragirre

Zinegotziak: Alaitz Aizpurua Labaka eta Jone Urdanpilleta Urdanpilleta.

Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.

Ezin-etorria adierazi dute: Irene Gartzia Palacios eta Josune Estella Arranz.

1.- AURREKO AKTAREN ONESPENA: 2019/02/12KO OHIKO BILKURA.

Batzarkideek, 2019ko otsailaren 12ko ohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.

2.- OIARDO KIROLDEGIKO INSTALAKUNTZEN ERREFORMARAKO, EGOKITZAPENERAKO ETA BIRGAITZEKO OBRAREN 01-A FASEKO (1. LOTEA) OBREN EXEKUZIORAKO PREZIO KONTRAESANKORREN 1., 2., 3., 5., 6., 7. ETA 8. AKTAK ONARTZEA.

ESP.ZK.: ID.05/2018-0284

Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko ekainaren 26an egindako ohiko bilkuran, Usurbilgo Oiardo Kiroldetiko instalakuntzen erreformentarako, egokitzapenerako eta birgaitzeko obraren 01-A fasea (1. lotea) eta 01-B fasea (2.lotea) kontratuak esleitzeko prozedura ireki sinplifikatuak onartu zituen. 2018ko ekainaren 27an argitaratu ziren iragarkiak Udal Kontratatzaileraren Profileren.

2018ko irailaren 11ean, Tokiko Gobernu Batzarrak, Usurbilgo Oiardo kiroldetiko instalakuntzen erreformentarako, egokitzapenerako eta birgaitzerako obraren 01 fasearen kontratua honako eran esleitzea erabaki zuen:

LOTEA	ESLEIPENDUNA	PREZIOA
1	Construcciones Mariezcurrena SL	411.860'37 € (%21eko BEZ-a 86.490'68 €, guztira 498.351'05 €)
2	Construcciones Mariezcurrena SL	222.555'13 € (%21eko BEZ-a 46.736'58 €, guztira 269.291'71 €)

Kontratuak 2018ko irailaren 17an izenpetu ziren Construcciones Mariezcurrena SL enpresarekin.



Usurbilgo Udala

2019ko urtarrilaren 16an, obra zuzendaritzak –ACBA arquitectos S.L.P. (IFK: B20975090): Asier Acuriola eta Fernando Bajo– eta obrako arduradunak –Construcciones Mariezcurrena SL (IFK: B31083199): Jose Luis Lopez–, Prezio Kontraesankorren 1., 2. eta 3. Aktak izenpetu zituzten. Obra zuzendaritzako honela justifikatu ditu prezio kontraesankorrak:

JUSTIFICACIÓN PRECIOS CONTRADICTORIOS

PC01 REPARACIONES EN PILARES DE HORMIGÓN (ACTA DE OBRA 02)

Se observa que una vez que se están retirando los revestimientos de los pilares de hormigón muchos de ellos presentan roturas y/ desprendimientos puntuales en los bordes provocados por la oxidación de las armaduras. Patología que no se valoró ya que los revestimientos cerámicos ocultaban la patología existente.

PCO2 FORMACIÓN DE MÉNSULA DE HORMIGÓN (ACTA DE OBRA 04)

Se observa que el pilar de planta baja correspondiente a los ejes 4 y B presenta un apoyo desplazado sobre el muro de sótano. Con el fin de asegurar la continuidad de las cargas se preparará un detalle de una ménsula que permita dicha continuidad estructural

PCO3 AISLAMIENTO EN TECHO

La dirección considera necesaria el aislamiento del techo de piscina para dar continuidad al ya existente y aislar térmicamente los distintos espacios.

Bestetik, 2019ko otsailaren 19an, Prezio Kontraesankorren 5., 6., 7. eta 8. Aktak (4. akta ezabatu egin da) izenpetu zituzten. Obra zuzendaritzako honela justifikatu ditu prezio kontraesankorrak:

- 5. zerrenda: Cargadero fachada. Al retirar las pilastras intermedias de carpintería, se ha decidido reforzar el dintel que presentaba un estado deficitario con chapa de acero.

- 6. zerrenda: Reparación pilares de fachada. Al retirar las carpinterías de fachada se ha observado el estado de los pilares y sus revestimientos y se decide adecuarlos para adaptarlos a las nuevas carpinterías.

- 7. zerrenda: Fontanería de duchas. A petición de la propiedad se han ejecutado dos nuevas duchas y se han reformado totalmente las existentes en zonas de playa de piscina.

- 8. zerrenda: Modificación cuadro eléctrico existente. Con la reforma, el cuadro eléctrico existente tiene acceso por zona húmeda que antes no tenía por lo que se decide girarlo y tabicarlo.

Obra zuzendaritzak izenpetutako Prezio Kontraesankorren aktak igorri Kontratua esleitzeko eskudunak onar ditzan.

Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 2. xedapen gehigarrian xedatutakoa eta 2005eko abenduaren 12ko Alkatetzako Dekretua ikusita, kontratua esleitzeko eskuduna Usurbilgo Tokiko Gobernu Batzarra da, kontratazio honek udal aurrekontuaren errekurtso arruntetik %5etik gorakoa eta %10etik beherakoa denez.

Gauzak horrela, Prezio Kontraesankorren Aktak zuzendaritza fakultatiboak eta obren kontratista esleipendunak sinatuta dituela eta obra zuzendaritzak justifikatu dituela kontutan



Usurbilgo Udala

izanik, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:

ERABAKIA

LEHENDABIZI: Oiarde Kiroldegiko instalakuntzen erreformarako, egokitzapenerako eta birgaitzeko obraren 01-A faseko (1. lotea) obraren exekuziorako Prezio Kontraesankorren 1., 2., 3., 5., 6., 7. eta 8. aktak onartzea.

BIGARRENA: Kontratu aldaketa hauek Kontratatzaile profilean argitaratzea.

3.- KULTURAKO 2018KO DIRULAGUNTZEN KITAPENA.

Espedientea: Einean guraso eskola (KE.01/2018-0052)
Bihurri Txiki Ludoteka (KE. 01/2018-0054)
Gipuzkoakoa Bertsozale Elkarte (KE. 01/2018-59)
San Praixku Guraso Elkarte (KE.01/2018-0060)
Antxomolantxa (KE.01/2018-61)
Lauburu konpartsa (KE.01/2018-0062)
Noaua! (KE. 01/2018-0064)
Irriu Abesbatza (KE.01/2018-0065)
Organoaren Lagunak (KE.01/2018-0066)
Orbeldi Dantza Taldea (KE. 01/2018-0068)
Zubietako Eskolako Guraso Elkarte (KE.01/2018-0069)
Usurbilgo Gure Esku Dago (KE.01/2018-0070)
Usurbilgo Euskal Kantu Taldea (KE.01/2018-0071)
Ziortza Gazte Elkarte (KE.01/2018-0072)
Santuenea Kultur Elkarte (KE.01/2018-0073)
Hitz-Aho Udarregi ikastolako Guraso Elkarte (KE.01/2018-0074)

IKUSIRIK


2018ko otsailaren 12an, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, kultur egitasmoak burutzeko diru-laguntza oinarriak argitaratu ziren.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko maiatzaren 8an egindako bilkuran, 2018eko kultur egitasmoak burutzeko diru-laguntza kopuruak behin betikoz onartu zituen.

Orain, elkarte hauek hainbat ekintza antolatzeke emandako diru-laguntza justifikatu dute.

ETA KONTUAN HARTURIK

- Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-laguntzak arautzen dituen.
- Diru-laguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008/07/01).
- 2018kultur egitasmoak garatzeko diru-laguntza oinarriak (GAO, 2018/02/12).
- Usurbilgo Udalaren diru-laguntzen plan estrategikoa (2017/07/18).



Usurbilgo Udala

- Kontu hartzailearen ziurtagiria
- Kultura Teknikariaren txostena

Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:

ERABAKIA

Lehenengoa: Honako eskatzaileei kultura arloko diru-laguntzaren bigarren zatia ordaintzea:

Eskatzailea	Ekintza	Ordainketa
Einean guraso Eskola (zb.52)	1,2,3,4	795,75 €
Bihurri Txiki Ludoteka (Zb.54)	12,13	66,49 €
Gipuzkoako Bertso zale elkarte (zb.59)	15	0,00 €
San Praixku Guraso Elkarte (Zb.60)	16,17,18,19,20,21,23,24,25	1.475,89 €
Antxomolantxa (Zb.61)	26,27,30,31,33,35,36,38,42,43,44,46	1.084,99 €
Noaua! (zb.64)	52,54,55	1.408,96 €
Irriu Abesbatza (zb.65)	56	66,31 €
Organoaren Lagunak (Zb.66)	57,58,59,60	348,63 €
Orbeldi Dantza Taldea (Zb.68)	65	105,00 €
Zubietako Eskolako Guraso Elkarte (Zb.69)	66,67,68,69	301,69 €
Usurbilgo Euskal Kantu Taldea (Zb.71)	73,74,75	616,25 €
Ziortza Gazte Elkarte (Zb.72)	76,77,79,80	3.041,61 €
Santuenea Kultur Elkarte (Zb.73)	81,82,83,84	879,84 €
	GUZTIRA	10.191,41 €

Bigarrena: Eskatzaile hauek Udalari diru-itzulketa egitea:

Eskatzailea	Ekintza	Itzultzekoa
Lauburu Konpartsa (Zb. 62)	47,48,49	-126,17 €
Usurbilgo Gure Esku dago (Zb. 70)	70,71,72	-152,54 €
Hitz Aho edarregi ikastolako gurako Elkarte (Zb.74)	85,86,87,88,89,90	-1.167,95 €
	GUZTIRA	-1.446,66 €

Diru-itzulketa jakinarazpena jaso eta hamar eguneko epean egin beharko da Udalaren kontu zenbaki hauetakoren batean:

KUTXA: 2095 5069 07 1060024832
EUSKADIKO KUTXA: 3035 0140 30 1400900017

Hirugarrena: Kultura Alorreko diru-laguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira:
1.4000.481.334.00.03 (A 2/2018)



Usurbilgo Udala

Laugarrena: Interesatuei akordioaren berri emango zaie.

Bosgarrena: Kontu-hartzailetzari akordioaren berri emango zaio.

Eta eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzaraldia bukatutzat eman du, goizeko 8:50etan bilera agiri hau jaso da, batzordekideek izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.